

Montevideo, 27 de enero de 2015

Karen Bruck
Mauro Pérez
MERCADO LIBRE

Por este medio, queremos transmitir que la empresa Dobarro & Pichel presenta un nuevo atraso en su cronograma de trabajo, interfiriendo una vez más en el avance de los trabajos de los principales rubros que habían sido reprogramados a raíz del anterior llamado de atención.

Los exhortamos a que intercedan en pos de obtener un compromiso por parte del proveedor que permita cumplir con la fecha de entrega.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Gabriela Carvallo
CONTRACT WORKPLACES
ARTVIX S.A.