

FECHA 15/04/15

LUGAR ADT

CLIENTE ADT

OBRA NUEVAS OFICINAS

ADT

mmontero@tycoint.com
isgonzalez@tycoint.com
pneves@tycoint.com
mdefelippe@tycoint.com

Marcelo Montero
 Ismael González
 Pablo Neves
 Martín Defelippe

CONTRACT

ccapouya@contract.com.uy
gcarvallo@contract.com.uy
gcarpena@contract.com.uy
dmateo@contract.com.uy

Carolina Capouyá
 Gabriela Carvallo
 Gabriel Cárpene
 Daniel Mateo

JLL

Diego.Vazquez@am.jll.com
gcardoso@dovat-arquitectos.com

Diego Vazquez
 Gonzalo Cardoso

La siguiente minuta refleja lo conversado en la reunión del día de la fecha.

Barbacoa

- Se aprueba el inicio de los trabajos asociados
- Se solicita medidas de electrodomésticos en Barbacoa para dimensionar el mueble (heladera y 2 microondas).
- Irán dos heladeras adicionales contra el muro medianero, se debe verificar si existen tomas en esa pared o se deben agregar
- Se solicita dispensador de agua con toma de alimentación sanitaria. Dicha instalación sanitaria no estaba prevista. Confirmar si se desea cotizar.

Subsuelo

- Se aprueban planos de EQ / AL / CI
- Se acepta el cerramiento propuesto para el depósito
- Se solicita presupuesto por trasladar el portón y generar una puerta de escape lateral hacia el exterior
- Se solicita colocar estructura galvanizada para proteger el generador en lugar de estructura pintada, para abaratar costos. Se estudiará.

Planta baja

- Se aprueban planos de EQ / AL /CI
- La TV para el Back Office de ATE irá sobre el tabique propuesto
- Impresora en PB sobre corredor frente a DC
- Se solicita separar el puesto doble para el lugar de trabajo de Ismael en cada una de sus mesas.

Nivel 1

- Se aprueban planos de EQ / AL /CI
- Se solicitan 2 TVs en Monitoreo. Se tiene prevista conexión HDMI para una sola TV. Se podría resolver con un HDMI inalámbrico.

Nivel 2

- Se aprueban planos de EQ / AL /CI
- Se solicita enchapado color Maple, Olmo Alpino o Fresno Abedul para la mesa de la sala de conferencias. Se consultó con el proveedor y para la tapa de 25mm requerida por la línea de equipamiento la única posibilidad es realizarla en blanco. Se podría hacer en Olmo Alpino de 18mm pero la mesa requiere de una base que pertenece a otra línea de equipamiento (más costosa). Se propone mantener la tapa en blanco para evitar sobre costos y mantener la homogeneidad en el mobiliario de línea.

Mobiliario:

- Se define melamínico color gris aluminio para mamparas divisorias de puestos de trabajo y cubrepiernas para escritorios individuales
- Se solicita tela color gris con más textura para mamparas de call center. Se consultó con el proveedor y las telas disponibles son las mostradas en la reunión. Se propone la opción vista en la reunión:



Otras definiciones:

- Color de cielorrasos: BLANCO
- Color de pilares: BLANCO
- Eliminar 20 luminaras de emergencia y su colocación de la ODC4
- Se acepta el cambio de luminaria L2 por L3 (por falta de stock)
- CCTV: se solicita rediseñar el proyecto para colocar caños de 1" como estaba previsto originalmente