

ACTA DE INICIO DE OBRA

contract
workplaces

Montevideo, 23 de febrero de 2015

COMITENTE ADT Security Services
OBRA NUEVAS OFICINAS
UBICACIÓN Arocena 1626
CONTRATISTA CONTRACT
RUBRO OBRA LLAVE EN MANO

En Montevideo, a los veintitrés días del mes de febrero de 2015, se reúnen Marcelo Montoro en representación de ADT Security Services y el Arq. Daniel Mateo en representación de Contract, en su carácter de responsable técnico, a efectos de dejar constancia del inicio de la obra de referencia, conforme los contratos suscriptos.

El día de la fecha se tendrá por fecha cierta a partir de la cual se computarán los plazos para la ejecución de los trabajos acordados.


La CONTRATISTA manifiesta estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados, que dispone de los medios organizativos, materiales y humanos adecuados para la ejecución de las obras proyectadas.


La CONTRATISTA de acuerdo con el COMITENTE, autorizan el inmediato comienzo de los trabajos.

Observaciones:

Al día de la fecha la obra no se encuentra inscripta en BPS, se aguarda que ADT suministre la documentación requerida por dicho organismo. En caso de no ser posible realizar la inscripción el día 25 de febrero por razones ajenas a Contract, se deberá suscribir una nueva Acta de Inicio de Obra con fecha posterior.

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:


.....Marcelo Montoro.....
Por ADT Security Services


Arq. Daniel Mateo
Por CONTRACT (ARTVIX SA)