



1 de 2
1514-MIN-150925
Redactada por: Florencia Mateo

contract
workplaces

FECHA 25/09/15

LUGAR CONTRACT

CLIENTE BAYER

OBRA NUEVAS OFICINAS – WTC3

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Patricia Angulo	BAYER	patricia.angulo@bayer.com
Florencia Mateo	CONTRACT	fmateo@contract.com.uy
Mariana Sosa		msosa@contract.com.uy
Gabriel Cárpene		gcarpene@contract.com.uy

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
LUMINARIAS	1. LUMINARIAS BISTRÓ / Luminaria blanca 3 chicas y 2 grandes (Se aprobaron luminarias mostradas) 2. SALA DE REUNIÓN OVAL / Luminaria de suspender con plafón blanco Ø60cm (cant.2) 3. SALA DE REUNIONES GRANDE / Luminarias de suspender con plafón blanco Ø60cm (cant.3) 4. SALA DE REUNIONES CHICA Y MEETING POINT / Luminarias de suspender blancas 30x15 (cant. 4)
COLOR ESPECIAL	1. En Sala de Reuniones chica se definió color verde RGB 107/194/0 – PANTONE 368
MUEBLES DE ARCHIVO	1. Se aceptó el diseño de los muebles de guardado: Me9-Me10 (guardado BGP) Me11-Me17 (copy area) Me18 (archivo frente sala oval) Me19-Me20 (pantry)

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



2 de 2
1514-MIN-150925
Redactada por: Florencia Mateo

contract
workplaces

FECHA 25/09/15

LUGAR CONTRACT

CLIENTE BAYER

OBRA NUEVAS OFICINAS – WTC4

2- ACCIONES

TEMA		RESPONSABLE
MUEBLES DE GUARDADO	1. Se eliminará el despojador del Me12 y pasará a ser archivo para el área de BHC.	CONTRACT
COMPLEMENTOS	1. Se agregará un perchero de pie para la Sala de Reuniones Grande.	CONTRACT
CAPACIDAD DE GUARDADO EN MUEBLES	1. Se enviará plano con capacidades de guardado vista en la reunión.	CONTRACT
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1. Se enviará plano y datos de contacto con DOBARRO, para que Bayer pueda gestionar el mantenimiento de los equipos.	CONTRACT
TERMINACIONES PENDIENTES	1. Se fijará una nueva reunión para ver alfombra y cortinas.	CONTRACT
MUESTRAS DE COLOR	1. Se confirmará fecha para ir a ver las muestras de color en obra.	CONTRACT

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.