

FECHA 07/10/15

LUGAR Oficinas de Contract

CLIENTE ROFEX - PRIMARY

OBRA Nuevas oficinas Edificio Pirelli PISO 17°

INTEGRANTES
EMPRESA
EMAIL

Andrea Mafauad (Project Manager)	Contract Workplaces	amafauad@contract.com.ar
Oribe Cardozo (Proyectista)	Contract Workplaces	ocardozo@contract.com.ar
Paola Pionetti (Directora de Obra)	Contract Workplaces	ppionetti@contract.com.ar
Mariana Martín (Directora de Obra)	Contract Workplaces	mmartin@contract.com.ar
Sebastián Ferro	Primary	sferro@primary.com.ar
Fernando Siccardi	Primary	fsiccardi@primary.com.ar

 1- TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
PROYECTO	Se revisaron y validaron los siguientes temas de proyecto: • PALIER: - En el alcance contratado no hay intervención en el palier. Contract presentará propuesta de intervención para palier. • RECEPCIÓN: - Primary confirmó que se instalará monitor para que la recepcionista visualice la puerta de ingreso. • SALA DIRECTORIO: - Primary envió foto de referencia de mueble en Directorio actual de Rosario. El cliente validará el mueble propuesto de Giuliani e informará a Contract qué tipo de controles se emplearán para definir especificaciones de la mesa. - Primary planteó la necesidad de cortina en frente vidriado para lograr mayor privacidad. Contract enviará una propuesta adicional. - Contract propondrá color de tela para silla Belt de Interieur Forma, Primary la validará para avanzar con la compra. • OPEN SPACE: - Contract y Primary confirmaron con Giuliani la solución para cablear los puestos operativos a fin de evitar conflictos con conexiones de PC. - Contract presentará propuesta comparativa de cajones y brazos para monitores sobre puestos. • BRAIN STORMING CORNER: - Primary solicitó revisar el diseño del sillón de tres cuerpos presentado en renders. Contract presentará alternativa. - Contract propondrá alternativas de pizarras de vidrio con y sin imantado.

1- TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
PROYECTO	• COPY: - El cliente confirmará tipo de impresora a instalar, son 3 unidades (para terminar de definir el mueble) • SALA DE CAPACITACIÓN: - Contract y Primary confirmaron disponibilidad de mesa con Giuliani, la misma tendrá dos patas fijas y dos rodillos. - Va conexión para videoconferencia y TV. El cliente enviará especificaciones. • COFFEE: - Primary solicitó proponer alternativas de tapizado para sillón curvo en living. Contract presentará nueva propuesta. - Contract presentará detalle de mueble de cocina con el equipamiento confirmado por Primary. - Solado confirmado: Vinílico simil madera color a definir según tinte de mesa. • SERVER: - Primary confirmó que necesita agregar conexionado para segundo equipo (ADICIONAL) - Contract enviará plano de puestos y UTP finales para que Primary lo valide. - Primary confirmará cantidad y ubicación de puestos del área Infraestructura. - Primary sugirió nueva configuración de Server. Contract presentará propuesta. - Primary envió foto de referencia y marca de rack abierto que necesita. Contract revisará qué contempla el presupuesto.
DISEÑO	- Renderers: Contract enviará renders finales, según las observaciones realizadas por Primary en la reunión. - Sillas operativas y asientos In Between: Propondrá Contract los colores de acuerdo al equipamiento de línea seleccionado. Pendiente - Vinilos: Primary presentó manual de marca corporativa, en base al cual Contract elaborará una propuesta de diseño. - Señalización: Contract diseñará una propuesta en base al manual de marca y las sugerencias realizadas por Sebastián (imagen oficial de Primary, y presencia más discreta de Rofex) - Equipamiento de línea (Giuliani): Contract presentó alternativas de color de pantalla. Se propondrá nuevo color en base al manual. 

1- TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
DISEÑO	- Solado Open Space + locales cerrados: Se confirmó alfombra Shaw modelo Diffuse color 59575. Se evaluará alternativa para Focus Points.  - Solado COFFEE: Se confirmó vinílico simil madera color a definir según tinte madera de mesa: 

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.