

|         |          |       |                         |
|---------|----------|-------|-------------------------|
| FECHA   | 26-08-15 | LUGAR | Oficinas Compass        |
| CLIENTE | COMPASS  | OBRA  | NUEVAS OFICINAS COMPASS |

| INTEGRANTES          | EMPRESA  | EMAIL                                                                    |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ignacio Díaz         | COMPASS  | ignacio.diaz@compass-group.com.ar                                        |
| Estela Montaña       | COMPASS  | Estela.montana@compass-group.com.ar                                      |
| Maria laura Billieri | COMPASS  | Maria.billieri@compass-group.com.ar                                      |
| Juan Pablo Santilli  | CONTRACT | <a href="mailto:jsantilli@contract.com.ar">jsantilli@contract.com.ar</a> |
| Ricardo Vanarelli    | CONTRACT | rvanarelli@contract.com.ar                                               |
|                      |          |                                                                          |
|                      |          |                                                                          |
|                      |          |                                                                          |
|                      |          |                                                                          |
|                      |          |                                                                          |
|                      |          |                                                                          |
|                      |          |                                                                          |
|                      |          |                                                                          |
|                      |          |                                                                          |
|                      |          |                                                                          |
|                      |          |                                                                          |

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

## 1- TEMA/S DEFINIDOS

| TEMA      | DEFINIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERALES | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compass resolvió realizar la compra de la alfombra directamente. Contract le informó que tenga en cuenta las fechas previstas para su instalación y se asegure tenga prevista la colocación de la misma.</li> <li>Compass enviará un detalle de los colores y cantidades comprada de alfombra para que Contract prepare un layout con ese detalle.</li> <li>Compass solicitó a Contract un Cashflow estimado de la obra con hitos para certificar en las siguientes fechas 15/09/15, 30/09/15, 15/10/15 y 30/10/15</li> <li>Contract entregó a Compass un preliminar del cronograma de obra ya que el definitivo se encuentra en producción.</li> <li>Se resolvió realizar la primer reunión de coordinación y follow up de la obra el 09/09/15 a las 10hs y consensuamos realizar las reuniones todos los días miércoles a las 10hs.</li> <li>Compass solicitó presupuesto por la cocina de PB. Contract estará entregando del mismo el día lunes 31-08-15</li> <li>Compass enviará la información con los datos del suministro de energía de grupo electrógeno destinada a Compass para que Contract prepare un presupuesto por este trabajo. (informado el 27-08 por Compass)</li> <li>Compass solicitó analizar la posibilidad de pintar con alguna pintura especial las paredes de las salas para utilizar como pizarras (Estela envió fotos)</li> <li>Compass solicitó que se entregue el espacio destinado al data center con anticipación a la entrega de la obra. En la próxima reunión conjuntamente con el departamento de sistemas de Compass se definirá la fecha y las condiciones de entrega del mismo.</li> <li>Compass validará la semana próxima el plano presentado por contract con la cantidad de tomas de datos, voz y electricos de los puestos de trabajo.</li> <li>Contract informó que presentará un balance térmico en el que confirmará si puede hacerse la economía de los equipos de aire acondicionado de confort previstos en el presupuesto.</li> <li>Contract informó que la opción de instalar la condensadora de los splits del data center sobre el cielorraso puede hacerse pero que no es técnicamente lo más recomendable, informó, además, que estas condensadoras tienen una altura mayor al espacio sobre el cielorraso por lo que deberá definirse la ubicación para poder realizar un ajuste del cielorraso en ese sector.</li> <li>Compass informa que tiene una oferta de menor valor en el rubro de equipamiento de TEMPO que está dentro del alcance del contrato entre Compass y Contract.</li> <li>Contract informa que se ha suspendido momentáneamente la compra de los muebles de TEMPO hasta tanto Compass resuelva que camino tomará respecto a este punto.</li> </ul> |

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.