

FECHA: 17/06/15

CLIENTE: PAREXEL

OBRA: Urquiza 405

PARTICIPANTES:

Diego, Nasiff, PAREXEL

Ma. Laura, Speranza, CONTRACT
Oribe, Cardozo, CONTRACT

1- TEMA/S TRATADOS

-PROPUESTA LAYOUT

Contract presentó la propuesta de layout de acuerdo al programa de necesidades y requerimientos relevados.

- La cantidad de personas está ok.
- Coffee Point: contemplar que contenga bacha, microondas, heladera alta; por coffee.
- Rack: en todos los pisos.
- Cielorraso: con pastillas y bandejas
- Preveer TV comunicacionales

2- TEMA/S A DEFINIR

- Una vez definido el layout y el contrato de Parexel con el edificio, Contract deberá replantear y ajustar las carpinterías.
- Comedor: a confirmar si la alternativa de doble circulación es viable, o si está ok la circulación simple.
- Contract evaluará la capacidad del comedor, sin mesas, para una conferencia.

- Parexel confirmará el layout a Contract para trabajar sobre las posibles modificaciones: el ideal es llegar a 248 posiciones de trabajo en total, (240 puestos operativos).

-Una vez definido el layout, se trabaja sobre un pliego general, con las especificaciones y definiciones de materialidad y técnicas para presentar a 3 empresas constructoras para cotizar la obra; es probable que el rubro "cableado" lo realice una empresa proveedora de Parexel.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.