

1 - ATTON - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: HOTELES ATTON

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 2929 Piso 4

Reunión: MINUTA N° 1

Fecha: 09-10-2015

Lugar: Oficinas HOTEL ATTON

Asistentes por ATTON:

- Angela Bobenrieth
- Daniel Berdichevsky
- Luis Felipe Faundez

Asistentes por CONTRACT:

- Valentina Luján
- Camila Rojas
- Claudio Jara
- Valentina Supán

Declaraciones y Definiciones:

1. REUNIONES EN OBRA: Se coordinan para todos los viernes 11.30 hs. A partir del 23/10/2015.
2. INTERLOCUTORES VÁLIDOS: ATTON confirma que Angela Bobenrieth y Daniel Berdichevsky serán las únicas personas válidas para tomar decisiones por parte de HOTELES ATTON.
3. TRÁMITE MUNICIPAL: Se indica lo faltante que debe enviar ATTON para poder iniciar el trámite.
4. ALFOMBRAS: Se presentan muestras. Se aprueba la propuesta de 3 tonos: FIRST LINES 901, 921 y 971. Se adjunta a la siguiente minuta el plano de pavimentos.
5. PORCELLANTO: Se presentan muestras. Se descarta esta opción para el acceso y el coffee, en su lugar se utilizará piso vinílico.
6. PISO VINILICO: ATTON nos enviara los datos de contacto de la empresa con la que trabajan. Se acepta la muestra LINE WOSH AOK.
7. PORCELLANATO BAÑOS: Se presentan muestras. Se aprueban las opciones para muros y pisos.
8. MUEBLES DE LÍNEA: Si bien en el presupuesto se consideran muebles de guardado de 0.75 m de altura, se debe evaluar el costo de muebles de guardado de 0.90 m de altura. Asimismo evaluar una propuesta para convertir algunos archivadores en kardex.
9. MUEBLES ESPECIALES: RECEPCIÓN: Considerar agregar 1 ó 2 estantes en el mueble. Se evaluará si esto generará un aumento en los costos del mueble, en caso de ser así se presentará un presupuesto de más.

Ver opciones para los cantos. Se adjunta a la sgte minuta el respectivo plano.

MURO REVESTIDO: Se selecciona la muestra NATIONAL ELM 1499

COFFEE: Se seleccionan las muestras para Staron: SANDED TUNDRA ST482 y para la lámina:

MYSTIC 1512. Se confirma que se dejan espacios para instalar frigobares bajo mesada.

Compromisos:

- ☒ CONTRACT debe indicar la fecha de entrega de las garantías por el Anticipo y Fiel Cumplimiento de contrato
- ☐ CONTRACT enviara el plano de muebles de línea actualizado
- ☒ CONTRACT enviara Normas de Convivencia
- ☒ CONTRACT enviara la presentación de la "Comunicación Positiva del Cambio" para que ATTON pueda evaluar el respectivo servicio. En caso de requerirlo, se enviara el correspondiente presupuesto

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.