

FECHA 02/03/16

LUGAR CONTRACT

CLIENTE GBT

OBRA NUEVAS OFICINAS – PISO 20, WTC FZ

INTEGRANTES

EMPRESA

EMAIL

Olivier Schuhl María Lucía Mantegazza	GBT	olivier.schuhl@grupobiotoscana.com lucia.mantegazza@grupobiotoscana.com
Gabriela Carvallo Verónica Tarigo	CONTRACT	ccarvallo@contract.com.uy vtarigo@contract.com.uy

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
Materiales / Aprobaciones	- Se aprueba porcelanato pulido y rectificado de 30x60cm para piso y pared baños, modelo Astor Fusion Whites - Se aprueba pintura color negro en losa en sector indicado en plano de cielorraso (incluida inst. de incendio)
Firmas / Entregas	- Contract entrega tarjeta de usuario de Intranet - GBT firma Acta de Inicio de Obras (fecha 24/02/06). Contract firmará y dará copia a GBT - GBT entrega propuesta de honorarios, presupuesto y layout contractual firmados. - GBT Firma nuevo layout, que irá asociado a la Orden de Cambio N° 1 que Contract presentará la semana que viene (incluye economía de sillas, USB de puestos de trabajo, muebles especiales)
Pasos a Seguir	- Contract coordinar visita a obra para Lunes o Martes - Contract presentar Orden de Cambio y diseño muebles especiales

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.