

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	01-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 8	Reunión comercial	
Fecha	06-01-2015	Hora Inicio:	16:00 Hora Término: 18:00
Lugar:	Contract Chile		
Observaciones:	Otros asistentes: Personal de IT de SMA		

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Claudio Zúñiga, Erica Toledo Gárate, Sandra Mussóns D., Sebastian Larco, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	IMPRESORAS - SCANNERS - GUILLOTINAS - ANILLADORAS - TRITURADORAS DE PAPEL	- Se solicita se envíen las cantidades, medidas y áreas donde se ubicarán.
General	acceso/ recepción	CONTROL DE ASISTENCIA	- Se trasladarán los existentes.
Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	CONTROL DE ACCESO	- Considerarlos en las puertas de acceso ppal y en los accesos a las bodegas.
General	cocina/ kitchenette	ELECTRODOMÉSTIC OS	- Indicar los que se instalarán.
General	sala datos/ servidor	CONSULTAS DE REQUERIMIENTOS	- Previo a la reunión del día, se realizaron algunas consultas sobre especificaciones eléctricas y de cableado estructurado.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
General	sala reuniones	LCD	- Considerar que se instalarán LCD existentes de 55"
General	privados	OFICINA SUPERINTENDENTE	- Ubicar un telón sobre el ciellorraso y un LCD.
General	sala datos/ servidor	SALA DE SERVER PISO 8	- Invertir la sala del servidor con la bodega de Equipos de Fiscalización. - Sin ciellorraso, es decir con losa a la vista.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	Desde:	Hasta:
Lugar:		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.