

1.-Sally beauty. Reunión Cliente 1

Martes 15 de Septiembre de 2015

15:30



Lugar: Oficinas Contract

Asistentes Contract:

- María Asunción Moreno
- Lorena Gutiérrez
- Natalia Rojas
- Paula Acevedo
- Cristian Alvarado

Declaraciones y Definiciones

- a. Se presentan render pendientes de entrega.
 1. Se debe confirmar logo.
 2. Se debe entregar imagen de kitchennette
- b. Se presenta paleta de terminaciones.
 1. Muebles blancos, patas y superficies metalizadas negras.
 2. Puertas negras
 3. Mosaicos kitchennette
 4. Colores de pintura
- c. Se revisa mobiliario
 1. Se confirman cajonera con kardex en open plan y recepción
- d. Se revisa mobiliario especial
 1. Recepción: se debe considerar llaves y kardex en cajonera
 2. Kitchennete: ajustar por TDA, 2 microondas,
 3. Work coffe: materiales iguales a recepción
 4. Closet sala reunión: con llave,
 5. Closet Aseo: con llave
 6. Mueble tras recepción: Puertas con cristales pegados a MDF
- e. Se debe coordinar reunión con complementos para semana del 28 de septiembre
- f. Se deben enviar los renders.
- g. Se deben revisar lugares para la "cultura can Do" Kitchennete, sala reunión, lounge.
- h. Se aprueba ppto de mudanza sin cambio de rack. Confirmar reunión para semana del 28 de septiembre
- i. Se debe coordinar la instalación de complementos Elite u otro previos al 24
- j. Se informa de la capacidad del piso, con respecto a electricidad y se solicitara a Chilectra presupuesto y soluciones por empalme

Compromisos

