

1.-Sally Beauty. Reunión Coordinación 1

lunes, 7 de Septiembre de 2015

15:30



Lugar: Oficinas Contract

Asistentes Contract:

- Natalia Rojas
- Lorena Gutierrez
- Cristian Alvarado
- Paula Acevedo

Declaraciones y Definiciones

1. Estrategia de compra

- Reunión de coordinación los martes a las 11:00
- Reunión de obra: jueves en la mañana, tentativamente.
- Mobiliario especial: La empresa que presupuesto es CODIGO. Se solicitara reunión para definir tiempos plazos y rasgos **FDR/AH**
- Entrega 0: estará lista para jueves 10. **NR**
- Se debe realizar carta gantt. **LG/CA**
- Partidas a comprar: piso instalación y retiro de ingeniería, boleta de garantía de edificio, retiro de cielo (buscar opción parecida al existente) muebles complementarios ya definidos.
- Coordinar entrega de piso **PAC/ Sally beauty.(SB)**
- Mobiliario de línea: se definen terminaciones el viernes 11. **NR/PAC/SB**
- Se solicitan fichas técnicas de luminarias cotizadas
- Tableros eléctricos de 40A. Se debe gestionar aumento de empalme e inició con menos enchufes. EXPLICAR AL CLIENTE.** Se debe revisar ubicación

Compromisos

- ☐ Entrega 0. Jueves 10
- ☐ Carta gantt. Jueves 10
- ☐ Entrega de piso. Miércoles 9
- ☐ Reunión terminaciones de mobiliario. Viernes 11
- ☐ Fichas técnicas de iluminación
- ☐ Reunión mobiliario especial