

FECHA 03/03/16

CLIENTE UNILEVER

OBRA EDIFICIO AYMAC

● 1- TEMAS TRATADOS/DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO	RESPONSABLE
Nivel 1	Verificar si es posible colocar baño para gerencia	CONTRACT
Nivel 2	Confirmar dimensiones para Lactation Room según Agile	CONTRACT
Nivel 3	Enviar planos a Daniel Fringuelli para que confirme dimensiones de Sala IT Verificar medidas de First Aid Room según Agile Eliminar Support Hub. Reemplazar por Archivo. Asegurar aislación acústica entre salas.	CONTRACT
Nivel 4	Eliminar Showcase Space, agrandando Breakout Room para asegurar capacidad para 50 personas.	CONTRACT
Pasos a seguir	Enviar contrato final a CONTRACT y propietario Coordinar firma de contrato Enviar carta de adjudicación Preparar ODC1 Elaborar proyecto ejecutivo	UNILEVER UNILEVER UNILEVER CONTRACT CONTRACT