

MINUTA 5_2016.09.27_COCA COLA

martes, 27 de septiembre de 2016

Ubicación: COCA COLA - Oficinas de la Planta de Concentrados

Hora: 8.00 hs



ASISTENTES CLIENTE

- SM Armando Ascencio aascencio@coca-cola.com
- DS Desire Silva desire.silva@bpmconsultoria.com

ASISTENTES CONTRACT

- (VS) Valentina Supán (call)
- (SL) Sofía Liñero Toca

TIPO:

- X Comercial
- Obra
- X Presencial
- Conference Call
- Extraordinaria

1. ESTADO COMPROMISOS ADQUIRIDOS REUNIÓN ANTERIOR

RESPONSABLE/FECHA COMP. ADQUIRIDO/ACCION FUTURA/PLAZO

N/A

2. DECLARACIONES Y DEFINICIONES



PROCESO

ÍTEM	REFERENCIA	OBSERVACIÓN
1	Propuesta de Honorarios Aprobada	\$ 319,852 Mx + I.V.A.
2	Edificios	- Planta de Concentrados - Centro de Distribución - Bodega de Materiales
3	Superficie	2,551.72 m2
4	Metodología	- Reuniones semanales los días MARTES 8.00 hs, en las oficinas de la Planta de Concentrados - Call diarias todos los días 8.00 hs
5	Plazos	Plazo estimado: 60/75 días naturales. A contar desde el lunes 05/09/2016



PROYECTO

ITEM	RUBRO	RECINTO	OBSERVACIÓN
1	ETAPA 1 - INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	Información solicitada a Coca Cola	A la fecha nos falta el Organigrama.
2	ETAPA 1 - INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	Entrevistas	STATUS: Se finalizaron las siguientes entrevistas: - Adriana López - Pablo López - Magaly Vargas - José Miguel Yglesias - Leslye Espinoza - Alejandra (Laboratorio) - Ernesto (Finanzas) - Armando Ascencio
3	ETAPA 1 -	Observación en	- STATUS: Se finalizaron las observaciones en la Planta de Concentrados y hoy martes 27/09

	INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	terreno	se realiza la última observación en el Centro de Distribución. Se trabajo con nuestro equipo de observadores recorriendo los espacios de trabajo durante una semana.
4	ETAPA 1 - INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	Encuesta LEESMAN on line	- El reporte de Leesman del día de hoy 26-09 es de un 49%. - Para que la encuesta sea efectiva sugerimos reforzar la comunicación interna para alcanzar la tasa de respuesta mínima deseada del 65%, ya que si no alcanzamos ese número, no sería representativa. - Leesman nos confirmó que ya está extendido el plazo de vigencia de la encuesta de Coca Cola hasta el viernes 30/09 inclusive. - Destacó Leesman que este aplazamiento necesariamente va a impactar en la fecha de entrega tanto de los resultados de la investigación como del Diagnóstico; de todos modos y como ya les confirmáramos nosotros vamos a presentarles el layout del Centro de Distribución y las oficinas del Laboratorio el martes 4 de octubre.
5	REUNIONES	GENERAL	- SEMANAL: Los días martes 8.00 hs en las oficinas de la Planta de Concentrados. - CALL DIARIAS: Todos los días 8.00 hs.
6	LAYOUT	PRESENTACIÓN	- Se presentara el martes 4 de octubre. Prioridades: . Oficinas Laboratorio . Oficinas Centro de Distribución
7	FACTURA	STATUS	- Se consulta la fecha de pago de la factura presentada. - Coca Cola indica que podemos presentar la siguiente factura correspondiente a un avance.
8	INTRANET	GENERAL	- Todos los documentos que forman parte de este proyecto tales como planos, programación de obra, presentaciones 3D, fotos de avance de obra, minutas de reuniones, estarán disponibles en un site de acceso vía WEB por medio de una clave en la intranet para clientes de CONTRACT WORKPLACES. - Se entregará la clave de acceso y contraseña.
9	OFICINAS ADM.	VISITAS	- Se solicita nos autoricen las visitas a las siguientes oficinas de Coca Cola: . Oficinas corporativas ubicadas en calle Rubén Darío . Centro de Innovación
10	CONFIDENCIALIDAD	GENERAL	- Coca Cola nos comenta que debemos firmar un contrato de confidencialidad. Se aguardara nos envíen el respectivo contrato. - Nos indican que NO se podrá utilizar información resultante del proyecto en curso como marketing de la empresa. - Solo se podrá utilizar el logo COCA -COLA mencionándose como cliente de Contract Workplaces.

3. NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE/FECHA COMP. ADQUIRIDO/ACCION FUTURA/PLAZO

N/A

NOTA: Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.