

REPORTE SEMANAL



INFORME 01



PEPSICO

Fecha Reporte	18/11/2016
Proyecto	Nuevas Oficinas PepsiCO
Ubicación	Cazadores de Coquimbo 2860. Vte Lopez.
Contacto Cliente:	Clara Quirno - Clara Dranco

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 3º de edificio Urbana 2

Se distribuyen 151 puestos operativos en Open Plan , se amplía el Coffee, Se agrega un mingitorio y una pileta en cada mesada en Sanitarios. Se agregan 2 cabinas telefónicas en sector Open lado Saenz Peña, se reorganizan todos los privados del sector de gerencia. Se reacondiciona el Server. Se agregan 3 cabinas telefónicas + 3 meetings informales en Open lado Ricardo Gutierrez.

FOTOS Y DESCRIPCION

Sector Open Space lado Saenz Peña ya está despejado para avanzar con otros contratistas.



Ya se está avanzando también con la demolición del sector de recepción. Se retiró completa la alfombra en el sector de planta a intervenir en esta etapa



Open sector Saenz Peña: liberado

Open en sector Cazadores. Puestos desarmados

Privado junto a recepción que necesitamos liberar

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Desarme de recepción
2	Desarme de equipamiento en Open Space
3	Desmonte de mesadas, mingitorios y picado de revestimientos en baños para readecuación según plan de trabajo
Item	Detalle de eventos especiales
1	Necesitamos que retiren la caja fuerte de la Sala de Reuniones detrás de la Recepción
2	Necesitamos que se retiren los equipos acopiados en sala lindera a recepción para poder terminar de desmontar


TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Presentar la documentación necesaria para el ingreso de los contratistas necesarios en esta etapa.	CONTRACT
2	Quitar completa la gráfica en pasillo a intervenir	CONTRACT
3	Dar inicio al desmonte de piso técnico existente, acopio de piso técnico nuevo y renivelación.	CONTRACT
4	Mudanza de equipamiento desarmado a oficina lindera	CONTRACT
5	Limpieza general	CONTRACT

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	Impedir la circulación en Obra	21/11/2016	No puede haber personal de PepsiCO en el area a intervenir	PEPSICO
2	Habilitar un sector de acopio	21/11/2016	Necesitamos poder mudar el equipamiento desarmado	PEPSICO

5) AVANCE



FIN DEL DOCUMENTO