

FECHA: 22/09/2016

CLIENTE: TUTEUR

OBRA: REMODELACION S.U.M. PLANTA BAJA + OFICINA PISO 3

PARTICIPANTES:

Andrea Mafauad / Project Manager / Contract

Victoria Mendez / Proyectista / Contract

Alberto Bordigoni / Gerente RRHH / Tuteur

● **1- TEMAS DEFINIDOS**

1. Contract presentó nuevas versiones de LYOUT de Planta Baja y Piso 3.

2. El cliente dio feedback:

PB:

- Se elimina barra y banquetas
- Se agregan muebles de guardado solicitado por el cliente
- Se modifica circulación

PISO 3:

- Se modifica la circulación principal permitiendo un recorrido continuo alrededor del núcleo
- Se aleja el staff de las entradas de baños (vidrio divisorio de piso a techo)
- Se agregan puestos enfrentados con guardado bajo.

3. Contract presentó materialidad y comparativa de equipamiento.

4. Se conversó sobre el alcance de presupuesto para ambos pisos.

● **2- TEMAS A DEFINIR**

- Contract enviará presupuesto Planta Baja.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.