
PHILIPS LIGHTING

OBRA: ADECUACION OFICINA PHILIPS LIGHTING BUENOS AIRES

Fecha: 25/08/2017

Destinatario: Turner & Townsend

Emisor: Arq. Romina Chalcovich

Referencia: Plazo de obra

Se informa que al día de la fecha y a 18 días del acta de inicio de obra, aún no contamos con el número de Orden de compra.

Por este motivo solicitamos a ustedes nos comuniquen fecha cierta de OC y fecha de pago de la factura a emitir.

Así mismo les informamos que la fecha de entrega de obra deberá ser reprogramada y no será el día 29 de septiembre.

Arq. Romina Chalcovich

Por Contract Workplaces

Arq. Victoria Hernández Cañas

Por Turner Townsend

Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por aceptada la presente orden de servicio