

FECHA: 12-09-17**CLIENTE:** BIOSUD**OBRA:** Oficinas Paraguay 1146**PARTICIPANTES:**

Sebastián Jordana	Biosud	sebastian.jordana@biosud.com.ar
Susana Caivano	Biosud	Susana.caivano@biosud.com.ar
Esteban Errecart	Contract Workplaces	eerrecart@contract.com.ar
Santiago Marcilese	Contract Workplaces	smarcilese@contract.com.ar
Ximena Torres	Contract Workplaces	xtorres@contract.com.ar

1- TEMA/S TRATADOS**GENERALES**

- Biosud solicita agregar mosquiteros en ventanas baños.
- Contract enviará imágenes de sillas luanda y alternativas colores. Se define via tel. 13-09 azul-blanco-gris
- Contract solicita fecha de entrega de rack provisto por Biosud
- Contract solicita layout de armado de rack.
- Contract solicita esquema de canalizaciones para control de acceso + información de los puntos que requieren energía 220v
- Contract solicita que el proveedor de sistemas (Control de acceso, camaras,etc) visite la obra. Es importante tener una reunion en obra en la mayor brevedad posible.
- Para la instalación de control de acceso Contract realiza únicamente cañería vacía.
- Contract solicita detalle de alcance de las contrataciones directas de Biosud.
- Queda pendiente definicion, cotizacion y compra de sillas operativas.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.