

Juan Pablo Santilli <jsantilli@contract.com.ar>

BAYER - Fechas de Entrega

Juan Pablo Santilli <jsantilli@contract.com.ar>

22 de octubre de 2017, 18:17

Para: eduardo irvine reid <eduardo.irvinereid@bayer.com>CC: Jorge Vanni <jvanni@contract.com.ar>, Marcelo Abella <mabella@contract.com.ar>, Ricardo Vanarelli <rvanarelli@contract.com.ar>, Federico Chaplin <fchaplin@contract.com.ar>, Andrea Simboli <asimboli@contract.com.ar>

Estimado Eduardo.

Paso en limpio lo visto el viernes 20-10 respecto a las fechas de entregas de cada una de los sectores.

1.- OFICINAS SECTOR 3: Entrega **3-12-17**Entrega Interieur Forma **20-11-17**2.- AREA SOCIAL- COFFEE: Entrega **10-12-17**3.- RECEPCION: Entrega **30-11-17**4.- PUENTE: **90 días de ejecución**, los primeros 30 días de producción en taller. La idea es tener un avance suficiente de obra para poder certificar como mínimo un 70% de avance en 2017.

Saludos

Arq. Juan Pablo Santilli

Project Manager

jsantilli@contract.com.ar

cel: +54 9 11 6094 4960