

MINUTA 02

Redactada por: Andrea Mafauad

FECHA: 05/01/2018**CLIENTE:** ESCO (Grupo ROFEX)**OBRA:** NUEVA OFICINA MAIPÚ 1300 PISOS 1 Y 2**PARTICIPANTES:**

Andrea Mafauad / Contract
Ana Korman / Contract
Esteban Errecart / Contract

Sebastián Ferro / Primary

1- TEMA/S TRATADOS**1) INFRAESTRUCTURA:****TRADING ROOM PISO 1**

- Sala de capacitación lo mas modular / flexible posible (simil piso17)
- Minimizar cantidad de cables, no es optima la solución de tener muchas cajas ATQ en piso, evaluar posibilidad manejar puestos en guirnalda.
- Contract presentará una propuesta esquemática general para validación del cliente.
- Avanzar con la prevision de pantallas según foto de referencia

**PANTALLAS PISO 2**

- Prever tomas y UTP en los dos puntos de ubicación acordados para pantallas en Open Plan. eliminar este item de la propuesta , se incluirá en la propuesta anexa de intervención terraza. -Dejar para trading room propuesta básica canalizaciones prevision a futuro

MINUTA 02

Redactada por: Andrea Mafauad

2) AJUSTE DE PRESUPUESTO:

- Mantener mismo estandar de piso 17 para piso 2_OK
- Piso 1 ver de ajustar dentro de lo posible especificaciones de proyecto sin afectar el Look&Feel que está aprobado.

Ejemplos: Buscar alternativa al microcemento (pintura tipo epoxy). Pasar a "opcional" instalación de control de acceso (dejar sólo cañerías vacías). Eliminar movimiento de macetas y toda tarea en terraza (pasa al presupuesto adicional de terraza).

- Se buscarán alternativas de equipamiento In Between más económicas
- Se revisará materialidad y dimensiones de muebles especiales.

Nota:

Contract enviará la semana del 8 enero propuesta técnica y económica finales. Se espondrá "libro abierto" con presupuestos de proveedores.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.