

Redactada por: María Laura Speranza

DIA: 22/08/18'

CLIENTE: CORTEVA

CONSTRUCCIÓN: Vicente Lopez

PARTICIPANTES:

Ricardo, Lucia, CORTEVA
Raúl, Buzzalino, CORTEVA
Belen, Veiga, CORTEVA
Emilia, Herenu, CORTEVA

Andrea, Simboli, CONTRACT
Fernando, Marconi, CONTRACT
Ma. Laura, Speranza, CONTRACT

● 1- TEMA/S TRATADOS

- Reunión por feedback de Idea de Partido Alrio; se comenta:

- **GENERALES:**
 - Se definió la idea de partido – **opción 2** – con los siguientes comentarios:
 - Puestos: sin diferenciación entre puestos asignados vs puestos no asignados; ver dimensiones y cajoneras;
 - Puestos no asignados: menos cantidad y más áreas colaborativas;
 - **Piso 11º:**
 - *Operativo / trabajo;*
 - Salas de 8P – cant. 2: dividir en 4 salas huddle;
 - Puestos no asignados:
 - 60% de puestos;
 - 40% de puestos a transformar en áreas colaborativas;
 - **Piso 1º:**
 - *Corporativo;*
 - Salas componibles: más chicas y más cantidad;
 - No habrá cafetería / comedor: no funcionará como comedor, será un área de coffee point, de soporte;
 - Tecnología: importante. Contemplar mismos requerimientos que para proyecto Vicente López. **Contract realizará una propuesta y Corteva lo validará;**
 - Importante: todas las áreas de soporte deben contemplar conectividad;
 - **CRONOGRAMA:**
 - **Contract analizará el cronograma presentado en la Propuesta de Honorarios vs el cronograma presentado el 27.07.18;**
 - Corteva debe estar mudados dentro del primer Q 2019;
 - Piso 11º - operativo: entrega previa;
 - Piso 1º - corporativo: entrega posterior;
- **PRÓXIMOS PASOS:**
 - **Reunión para ver en conjunto cronograma y modificaciones de diseño conversadas – Contract lo confirmará para combinar agendas;**

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.