

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : JDA CHILE
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Avda Vitacura 2736, piso 5ª of 503.
COMUNA : Vitacura
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 03 de Agosto 2009

En Santiago, 03 de Agosto 2009, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el Sr. **Alfredo Guardiola** en representación de **JDA Chile**, y los Arq. Lorena Troncoso y Veronica Suarez, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pié se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: jueves 20 de agosto

OBSERVACIONES:

Acceso:
1. cotizar tope de puerta acceso.
2. reinstalar tirador existente en closet.
3. reparar pata de mesa blanca.
4. reparar sofá de acceso por mudanza.
5. limpieza de pulsador de incendio.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

6. faltan en general los embellecedores de sprinkler.
Oficina Paulina Carafi:
7. repaso de pintura en esquina tabique vidrio con muro gris.
8. limpieza de mueble interior.
9. bajo bandeja detalle de pintura.
10. cambiar llave en mueble de Paulina.
Sala de reunión
11. cotizar film a un metro del antepecho.
12. cotizar una cubierta más grande en la mesa de sala de reunión.
13. pintar esquina de muro cortina con tabique nuevo y existente mas sello.
14. desmanchar dos palmetas de cielo manchadas con pintura.
15. cotizar luz día en lámparas existentes (en toda la planta).
Recepción:
16. film rayado
17. repasar pintura cenefa divisoria con muro y tabique de vidrio Paulina.
Sala de capacitación:
18. falta un escritorio.
Kitchenette:
19. disimular tapa de registro

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

20. sellar termostato.
Pasillo:
21. repasar pintura de muro de colores.
Baño de hombres:
22. revisar descargas.
Semi- privado 2:
23. hacer perforación pasa cable
24. limpieza de marcos y cristales.
Semi- privado 3:
25. correr punto de red 4 cm hacia la izquierda.
26. limpieza de cristales.
Operativos:
27. hacer pasa cable en faldón de escritorios donde esta la bandeja perimetral del muro oriente
Sala de servidores:
28. hacer escotillas de ventilación.
Oficina de Alfredo:
29. Repasar limpieza de muro cortina aluminio
Oficina 2:
30. repasar limpieza de muro cortina.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

31. hacer pasa cable.
Oficina 3:
32. sacar mancha en perfil de cielo americano.
33. disimular hilo de alfombra, al lado del tope de puerta.
34. limpieza de termostato.
35. reposición de rueda en muelle de cañonera.
36. detalle en cenefa sobre puerta.
37. bandeja perimetral oriente necesita limpieza.
Generales:
38. limpieza de Face plate
39. limpieza de junquillo en pasillos.
40. limpieza general en palmetas de cielo.
41. queda pendiente el logo de la puerta
42. limpieza puerta de bodega.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre: