

DIA: 21/01/18'

CLIENTE: EDENOR

CONSTRUCCIÓN: Agencia Pilar

PARTICIPANTES:

Rayen, Rodríguez, EDENOR

Ma. Jimena, Tabernero, CONTRACT

Ma. Laura, Speranza, CONTRACT

1- TEMA/S TRATADOS

- Reunión de temas varios; se comenta:

- **Holmberg:**
 - Contract se reunió con el asesor en habilitaciones – *Amitrano* – para comenzar a evaluar propuestas de diseño que podemos contemplar;
 - Local: hay un comité de arquitectura – aprueba / decide;
 - Habilitación: debería ser como agencia;
 - Ascensor: se debe contemplar;
 - Baños: **Contract confirmará si deben ser exclusivos para clientes o disponibles para clientes**;
 - Baños discapacitados: se deben contemplar cantidad 2;
 - Lactario: **Contract confirmará si debe contemplarse**;
 - Final de obra: importante saber; **Edenor lo confirma**;
 - Escalera a subsuelo: **Contract confirmará las características de la escalera**;
 - Relevamiento in situ: Contract necesitará realizar un relevamiento in situ ya que al ser zona U37 – los m² declarados deben ser los correspondientes, ni más, ni menos;
 - Viernes 28 – de 14:00 h. a 15:00 h. reunión con cliente Edenor para ver programa de necesidades;
- **Pilar:**
 - Números Atención: opción de materialidad – chapa + acrílico + luz; **Contract lo evaluará. Contract llevará imágenes de referencia para ver con marketing en la reunión**;
 - **Contract llevará consultas para ver con mkt.**;
 - Data: **Edenor confirmará si las 3 puertas de acceso están ok**;
 - Newcom tiene fecha de entrega de las mesas y paneles de autogestión el 30.01;
 - Videowall: fecha de entrega el 06.02;
- **Libertador - SUM:**
 - Mesa rebatibles: **Contract confirmará dimensiones**;
 - Materialidad: evaluar qué detalles pueden ser más económicos y a dónde destinar mayores costos;
 - “pasto” – ver cómo funciona con la lluvia;
 - Medianera – fondo: **Contract realizará una propuesta**;
 - Solado: **Contract realizará una propuesta para validar con Edenor**; el trabajo lo realizará el dueño;
- **Libertador – Piso 11º:**
 - **Edenor confirma qué día podemos ir a relevar**;

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.