

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : JDA CHILE
 OBRA : Oficinas Comerciales
 UBICACIÓN : Avda Vitacura 2736, piso 5º of 503.
 COMUNA : Vitacura
 CONTRATISTA: Contract
 FECHA : 03 de Agosto 2009

En Santiago, 03 de Agosto 2009, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el Sr. **Alfredo Guardiola** en representación de **JDA Chile**, y los Arq. Lorena Troncoso y Veronica Suarez, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pié se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: Jueves 20 de Agosto.

OBSERVACIONES:

- Acceso:
- 1- Colocar tope de puerta acceso.
 - 2- Acceso reinstalar tirador existente en closet
 - 3- reparar pata mesa blanca.
 - 4- reparar sofa acceso por mudanza.
 - 5- Limpieza de pulseras de interior.
 - 6- Faltas entubacion de sprinkler.

OF. Paulina Carafi: 7- Repaso de pintura en cocina tablero vidrio con
 muro gris.

8- Limpieza de mueble interior

Por Contract
 Nombre: Lorena Troncoso

Nombre: Paulina Carafi
 Por JDA

señal de reunión

reunión

esta capacidad

kit de montaje

por el -

Buena de hombre

semi-proceso

semi-p. 3

operación

señal de servicio

de. alterado

de. 2.

de. 3

ramon Fontes

1.- bajo bandeja acrílica de pintura.
2.- cambiar llave en mueble de Paulina.
3.- Colocar film a tint.
4.- ver tener del ^{colocar} uso de reunión (+ grande)
5.- esguina de muro cortina con detalle nuevo y existente. + sello.
6.- Dos plinthes pintados de cielo.
7.- Repasar Limpieza de lamparas
8.- Colocar luz blanca en lamparas
9.- film rayado
10.- ^{revisar} revisar divisorio muro detalle vidrio Paulina
11.- ambelle vedante Sprinkler. / falta una mesa / más la tiene
12.- disimular tape de registro. / seller terminado.
13.- repasar pintura de muro de colores
14.- revisar elestros.
15.- Hacer perforación parabólica. / Limpieza de cristales y muros.
16.- Correr punto del red y an hacia la izquierda. / Limpieza de cristales.
17.- Hacer pasar cable en falda de escritorio. donde esta bandeja perimetral muro oriente
18.- Hacer escotillas
19.- repasar limpieza de muro cortina aluminio
20.- repasar limpieza de muro cortina.
21.- Hacer pasacable.
22.- mancha en perfil cielo americano
23.- en el tope se disimula alumbre
24.- Limpieza de termostato.
25.- mueble cajonera falta rueda.
26.- Detalle en ventana sobre puerta.

01/07/10 10:00
Por Contract
Nombre: Loren Troncoso

JDA
por
Nombre: Paulina Carafi'

- 33.- Bodega perimetral quite limpiar.
34.- Limpieza de face plate
35.- Limpieza de jugullo en pasillo.
36.- Limpieza general de Palmetas de cielo.
37.- Pendiente lopo puerta.
38.- Limpieza parte bodega.

Orang / Torono
Contract.

Paulina Carafi
JA