

MINUTA DE REUNION

Nº6

CLIENTE: SC JOHNSON

OBRA: Oficina Edificio Vanguardia, Ciudad Empresarial

FECHA: 10 de Agosto de 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de SCJ

1. Juan Carlos Turello

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Marisa De Vico
2. C.C. Antonio Rojas

Lugar de reunión: Obra SCJ, edificio Vanguardia

DESARROLLO DE TEMAS

1. SCJ. Debe coordinar cambio de direccion en papeleria y en productos.
2. Averiguar origen de ventanas.
3. Coordinar el Lunes revaluacion de obra.
4. La semana del 20 viaja J.C. Turello y Vecchione.
5. La proxima reunion queda fijada para el dia martes 14 a las 15:00 hrs.
6. Coordinar reunion para evaluar diseños de bodega.
7. Por parte de Contract queda el compromiso de averiguar quien hace los letreros para los estacionamientos.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.