

Santiago, 4 de Noviembre de 2008

Sr.
Xstrata Chile
Atte: Sammy Moreno
Presente

Estimado señor Sammy

Por medio de la presente se hace entrega del presupuesto de obra civil aprobado, avance de obra y la programación de obra.

La presente programación de obra civil no considera cambios surgidos o que puedan surgir por modificaciones en el proyecto de arquitectura, especialidades y/o mobiliario ya que estos pueden afectar los plazos de obra. Así mismos los plazos de ésta quedan sujetos a la fecha de entrega del SAI, responsabilidad de Xstrata.

Sin otro particular se despide cordialmente:

Marisa De Vico
Arquitecto
Contract Chile