

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 03-11-09



MINUTA DE REUNIÓN N°		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	Claudio Gimenez	cgimenez@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
PROYECTO: Techint enviará la documentación para la construcción de cielorrasos y pisoductos.
PROYECTO: Conforme al relevamiento efectuado en los pisos 13, 12, 11, 10 y 9 - Techint enviará planos corregidos de los cielorraso indicando los niveles para su construcción. Se revisó y confirmo, que se tomará un nivel por piso para aprovechar la mayor altura posible.
REPLANTEO - Contract entregó a Techint el replanteo de los pisos 12 al 9 el día 05-11-09
MONTANTES: Techint solicitó a Contract el día 02-11-09 abrir las montantes en los niveles 13,12,11,10 y 9.
INSTALACIÓN SANITARIA: Techint solicitó a Contract presentar los inodoros en piso 13 para su aprobación. Techint pasará los datos a Contract para suministrar el material en obra.
SERVER PISO 6: Contract levantara muro tabique en el piso 6 para iniciar con los trabajos de adecuación en el área del Server.
DEMOLICIONES: Se inician las demoliciones en el piso 9 - quedando pendiente el área del server.
MUESTRAS: Contract presentará muestras de Mármol, pisos y revestimientos de baños y área de café, laminado en puertas de baños y placard, herrajes y pintura en muebles guarda F&C. Techint solicitó una muestra de un módulo para el arreglo de los muebles de carpintería.
ELÉCTRICO: El eléctrico por parte de Techint, enviará a Contract las medidas de los tableros.
Mirta Unger de Techint, definirá la posición de los periscopios para las salidas a los escritorios en pisoducto de todos los niveles.
Contract, informó a Techint el día 03-11-09, que existe condensación en cañerías de Fan & Coil en la mayoría de los pisos.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.