

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 10-11-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 3		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	Claudio Giménez	cgimenez@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
HIGIENE Y SEGURIDAD: Techint reiteró la necesidad del uso de todos los elementos de seguridad en obra y la realización de charlas al inicio de las tareas. La iluminación provisional de obra se ubicará a la altura del cielorraso y se colocará una tapa al tablero de obra.
INFORMATIVO - Contract informará al personal en obra, los horarios puestos por Techint para el uso de los ascensores, así como las demoliciones en el piso 9, que se llevarán acabo antes de las 9 hrs y después de las 18 hrs
PROYECTO - Techint entregará a Contract los planos finales del proyecto de los cielorrasos de los pisos 10 y 9 el día miércoles 11/11/09.
INSTALACIÓN SANITARIA - Los canalización de cañerías y colocación de mensulas en el piso 13 se termina el día 11/11/09 - piso 12 el día 13/11/09 - piso 11 el día 17/11/09
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - Techint enviará a Contract los planos del Sistema de Aire Acondicionado para revisar las trayectorias de los ductos y ubicación de huecos para difusores.
PISODUCTO - Techint definirá las vías de los piso ductos y enviará la información para poder iniciar los trabajos en esta área. Piso 13 el día 14/11/09
CARPINTERÍAS - El sábado 14/11/09 se retirarán de obra las hojas de las puertas de baños y placard a reenchar.
ACABADOS - Claudio Giménez de Techint, autorizó la muestra de la varilla guarda cantos A-ATRIM 4042C 12 mm en color gris claro de PVC.
INFORMATIVO - Contract programó el cierre de cielorrasos para el día miércoles 18/11/09 en el nivel 13.
INFORMATIVO - Se revisó en el baño muestra la colocación de mesadas en baños y Techint solicitó se mantuviera el mismo tipo de colocación, con ménsulas amuradas.
INFORMATIVO - El día jueves 13/11/09, llegarán a obra los tableros eléctricos para su amure
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.