

CLIENTE:	SAMSUNG
OBRA:	EDIFICIO MICROSOFT
LUGAR:	Bouchard 710 pisos 7 y 8
FECHA:	09/12/2009



MINUTA DE REUNION N° 02		
Asistentes	Nombre	E-mail
SAMSUNG	Pablo Ha	pablo.ha@samsung.com
	Leandro Sung	leandro.sung@samsung.com
	Adrián Tassone	a.tassone@partner.samsung.com
CONTRACT	Diego Cordal	dcordal@contract.com.ar
	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
SALA DE REUNIÓN PRINCIPAL: Contract consultará a Giuliani si provee las cajas para enchufes en los módulos que se agreguen en la mesa de Directorio. De no ser así Giuliani deberá realizar 2 perforaciones más y Contract proveerá e instalará 6 cajas con 5 bocas de datos c/u. Este trabajo se deberá cotizar. Samsung proveerá un swicht de 8 bocas, se reutilizará el existente, por lo cual se tendrán 30 bocas en total.
PROYECTORES: Considerar cableado RBG - VGA en todas las salas de reunión (6).
AUDIO: Considerar cañerías y cableado en todas las salas de reunión. Presupuestar la provisión e instalación de parlantes: 4 para la sala principal y 2 para el resto de las salas (2 en el piso 7 y 3 en el piso 8).
SERVER PISO 7: Se confirma la ubicación del equipo Split: sobre el muro izquierdo desde el acceso. Ubicación de los racks: En el centro se deberá ubicar el rack de EQUIPAMIENTO y en los extremos los racks de TELEFONIA y DATO. Se confirma el color de los racks: Negro.
PUERTAS DE ACCESO: Se definen las puertas de los accesos de ambos pisos, siendo las mismas de dos hojas de abrir.
VARIOS: Solicitan que agreguemos una boca más de dato en el piso 7. Nos enviarán el plano con la ubicación de la misma.
Acciones a seguir:
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

CLIENTE:	SAMSUNG
OBRA:	EDIFICIO MICROSOFT
LUGAR:	Bouchard 710 pisos 7 y 8
FECHA:	09/12/2009



MINUTA DE REUNION N° 02		
Asistentes	Nombre	E-mail
SAMSUNG	Pablo Ha	pablo.ha@samsung.com
	Leandro Sung	leandro.sung@samsung.com
	Adrián Tassone	a.tassone@partner.samsung.com
CONTRACT	Diego Cordal	dcordal@contract.com.ar
	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
SALA DE REUNIÓN PRINCIPAL: Contract consultará a Giuliani si provee las cajas para enchufes en los módulos que se agreguen en la mesa de Directorio. De no ser así Giuliani deberá realizar 2 perforaciones más y Contract proveerá e instalará 6 cajas con 5 bocas de datos c/u. Este trabajo se deberá cotizar. Samsung proveerá un swicht de 8 bocas, se reutilizará el existente, por lo cual se tendrán 30 bocas en total.
PROYECTORES: Considerar cableado RBG - VGA en todas las salas de reunión (6).
AUDIO: Considerar cañerías y cableado en todas las salas de reunión. Presupuestar la provisión e instalación de parlantes: 4 para la sala principal y 2 para el resto de las salas (2 en el piso 7 y 3 en el piso 8).
SERVER PISO 7: Se confirma la ubicación del equipo Split: sobre el muro izquierdo desde el acceso. Ubicación de los racks: En el centro se deberá ubicar el rack de EQUIPAMIENTO y en los extremos los racks de TELEFONIA y DATO. Se confirma el color de los racks: Negro.
PUERTAS DE ACCESO: Se definen las puertas de los accesos de ambos pisos, siendo las mismas de dos hojas de abrir.
VARIOS: Solicitan que agreguemos una boca más de dato en el piso 7. Nos enviarán el plano con la ubicación de la misma.
Acciones a seguir:
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.