
MWH

obra: M. T. DE ALVEAR 612 PISO 1º

MINUTA

p/ MWH: Melisa Ciampi / Eduardo Francia / Jorge Perez Paladino

p/ CONTRACT: Natalia Grau / Mariano Palmieri

Fecha: 16/11/09

TEMAS / DEFINICIONES

- Se definió lay out. (adjuntamos PDF con versión final)
- Se solicita dar curso a la provisión e instalación de conductos de aire acondicionado (ítem OPCIONAL en el presupuesto aprobado)
- Se solicitan nuevos trabajos (detallamos debajo los que surgieron en esta reunión y los que estaban conversados en obra):
 - o Cajón perimetral parcial sobre frente M. T. Alvear y lateral medianero
 - o Ventana en sala de reunión (vano en durlock + vidrio existente + marco nuevo)
 - o Reparación parcial de piso (agujeros en piso)
 - o Retiros varios sobre ventanas (rieles porta lámparas; ménsulas de equipos de AA retirados; perfilería)
 - o Corrimiento de coffee (desmonte de mesada y mueble; nueva instalación sanitaria)
 - o Nuevo acceso (apertura y recuadro de vano + pintura puerta + escalera + solado)
 - o Cerrado de tapas de inspección
 - o Extracción en baños
 - o Barandas para ventanas
 - o Retiro de cañería de instalaciones precarias existentes
 - o Barral antipánico en puerta de acceso planta baja (se enviará a MWH un detalle de la puerta cotizada en el presupuesto de obra para su aprobación)

Como metodología se define y comunica a MWH que todos los trabajos adicionales que soliciten, serán comunicados por escrito, con el costo y detalle correspondiente, para su aprobación.

- Contract enviará a MWH el proyecto de aire acondicionado (plano, especificaciones, nivel de ruido de los equipos)
- Contract enviará a MWH detalle del mobiliario cotizado.
- El viernes próximo se definirán los colores de los muebles con lo cual ya se podrá confirmar el pedido.