

CLIENTE:	BANCO CIUDAD- LICITACION PUB 18.267
REF.	LICITACION PUB 18.267
OBRA:	SUCURSAL N° 35 -
LUGAR:	RAWSON 3602 LA LUCILA
FECHA:	26/10/2009



MINUTA DE REUNION N°1		
Asistentes	Nombre	E-mail
DPTO DE ARQUITECTURA BANCO CIUDAD	Dr. Eduardo Gutierrez	egutierrez@bancociudad.com.ar
	Arq. Tomas Castagnino	tcastagnino@bancociudad.com.ar
	Arq. José Omar Vazquez	jvazquez@bancociudad.com.ar
GRUPO PRODISEÑO	Arq. Jose Luis Suarez Garcia	suarezgarcia@grupoprod.com.ar
	Silvina Amado	tecnica@grupoprod.com.ar
	Arq. Alejo D'Andrea	tecnica@grupoprod.com.ar
CONTRACT	Arq. Rodolfo Quevedo	rquevedo@contract.com.ar
	Diego Cordal	dcordal@contract.com.ar
	Arq. Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

Inicio de obra: Se define con el Dpto de Arquitectura y con la D.O que el dia viernes 30-10-09 a partir de las 10:00 hs se dará inicio a la primera etapa de la obra (escalera, sector de intervencion planta alta, terraza y azotea)

Horarios de trabajo: Para la primera etapa se acuerda con la Direccion de Obra y con el Dpto de Arquitectura del Banco que los horarios de trabajo serán de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hs. Sabados y feriados de 8:00 a 18:00 hs. La seguridad estará a cargo del Banco, quien tendrá la potestad de las llaves y el manejo del ingreso y egreso del personal interviniente.

Cajas y resmas: Se define que las cajas y resmas que se encuentran actualmente en el primer piso, se guardaran bajo llave en el local 21.

Carteles: Se entregará archivo con leyenda " Disculpe las molestias...." para ser colocado en obra.

Llaves local 21: CONTRACT utilizará una cerradura con llave existente en el piso planta alta y la instalará en la puerta de este local donde se guardarán las resmas y cajas que son propiedad del banco

Tomas fotograficas: Se solicita al departamento del Arquitectura del Banco, autorizacion para ingresar el dia miercoles 28-10-09 al primer piso, terraza y azotea a fin de hacer un relevamiento fotografico. Las personas que ingresarán son: DIEGO CORDAL DNI 26.626.172 Y RODOLFO QUEVEDO DNI 26.221.176

Plano de Etapas: Se entregará para la revision y aprobacion del Dpto de Arquitectura y a la Direccion de Obra, el plano de etapas de obra

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.