

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> | VALE - POTASIO RÍO COLORADO            |
| <b>OBRA:</b>    | REMODELACIÓN DE OFICINAS LLAVE EN MANO |
| <b>LUGAR:</b>   | OLGA COSSETTINI 731, 1º PISO           |
| <b>FECHA:</b>   | 05/12/2009                             |



| MINUTA DE REUNIÓN |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asistentes        | E-mail                                                                                 |
| Mónica Ball       | <a href="mailto:Monica.Ball@valeargentina.com.ar">Monica.Ball@valeargentina.com.ar</a> |
| Alejandro Avatte  | <a href="mailto:aavatte@contract.com.ar">aavatte@contract.com.ar</a>                   |

| Desarrollo de temas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mónica Ball le solicita al Arq. Alejandro Avatte coordinar la mudanza y retiro de mobiliario y cajas con documentación de las oficinas de Vale Logística ubicadas en Olga Cossettini 1031, 4º piso.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acciones a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Se procederá a ejecutar lo solicitado dentro del cronograma general de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión. |