

CLIENTE:	VISA ARGENTINA S.A.	
OBRA:	Oficinas administrativas	
LUGAR:	Av. Corrientes N° 1437 Ciudad Autónoma de Bs. As.	
FECHA DE REUNION:	05/11/2009	
FECHA DE ENVIO:	06/11/2009	

MINUTA REUNION DE COORDINACION DE OBRA N° 7		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por VISA	Gustavo Dippolito	dippolito@visa.com.ar
	Hugo Lorenzo	hlorenzo@visa.com.ar
Por CONTRACT S.A	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		
NUEVOS LAY-OUT PISO 8 Y 10		
Se entregan los lay-outs y el presupuesto de los cambios solicitados para el piso 8 y el piso 10.		
Sala de reuniones existente en 8° piso: Gustavo Dippolito, indica que seria necesario instalar un dumper motorizado a fin de mejorar el acondicionamiento de esta sala		
Dimensiones nuevo privado: Se consensua con Hugo Lorenzo que el privado del 8° piso, de ser posible se ampliará la medida en 10 cm. Se adjunta plano		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO 6° Server y Hall		
VERMINUTA APARTE		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO5° -CAFETERIA CONTRAFRENTE		
Se informa a Gustavo que la recepcion se firmará la semana proxima cuando Ricardo Vanarelli se reincorpore de sus vacaciones.		
<u>Temas que esta finalizando Maria Paz Gomez y verificará Ricardo Vanarelli el dia lunes.</u>		
Canalizaciones para multimedia		
Instalacion de aire acondicionado: Una vez que se retire el pintor se hará la puesta a punto y las revisiones generales.		
Desnivel en union piso vinilico y piso de porcelanato: Se deberá ajustar la diferencia de nivel entre ambos solados a fin de que la caja de freno de la puerta y la tapa de esta queden alineada.		
Colocacion de cerraduras en los muebles		
Retoques finales de pintura: Se terminarán el dia sabado 07-11-09		
Colocacion de medialuna y rodapie en puertas verdes		
Finalizar con la instalacion de zocalos varios y varillas de union de pisos		
Observaciones:		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		