

CLIENTE:	VISA ARGENTINA S.A.	
OBRA:	Oficinas administrativas	
LUGAR:	Av. Corrientes N° 1437 Ciudad Autónoma de Bs. As.	
FECHA DE REUNION:	26/11/2009	
FECHA DE ENVIO:	26/11/2009	

MINUTA REUNION DE COORDINACION DE OBRA N° 10		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por VISA	Gustavo Dippolito	dippolito@visa.com.ar
	Fabian De Giorgio	fdegiorgio@visa.com.ar
Por CONTRACT S.A	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar
	Jimena Tabernero	jtabernero@contract.com.ar
	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISOS 10° Frente		
. En el centro de cada una de las tres islas se deberá ubicar un mueble archivo con puertas de abrir. . Ubicar un fax en el mueble archivo de la isla central. . Gerente de Departamento: Agrandar el ancho de la oficina, tomar como referencia el cielorraso modular. Considerar una medida mayor a la propuesta (2,93 m). . Durante el día de hoy Contract enviará el lay out con las modificaciones solicitadas, una vez aprobado el mismo por Visa, lo enviaremos a Dimoblas para su correspondiente cotización.		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO 8° Frente		
. Oficina de Gerente: llevar medida de ancho a 4.20 m, ver ajuste con línea de cielorraso existente. Realizar el ajuste necesario en la tapa del puesto de la oficina contigua. . Realizar un tabique de Durlock para apoyar la puerta de acceso a la oficina del Gerente. Ver opciones. Los vidrios existentes no se podrán reutilizar, debido a la diferencia de altura. . Durante el día de hoy Contract enviará el lay out con las modificaciones solicitadas, una vez aprobado el mismo por Visa, lo enviaremos a Dimoblas para su correspondiente cotización.		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO 8° Contrafrente		
. Cambiar de lugar la caja fuerte. Agregar una mocheta existente. . Considerar en la cotización una caja para conectar TV en la sala de reunión. . Los tabiques de Durlock deberán llagar hasta la losa. . Durante el día de hoy Contract enviará el lay out con las modificaciones solicitadas, una vez aprobado el mismo por Visa, lo enviaremos a Dimoblas para su correspondiente cotización.		
OBRA VISA 1- AV.SARMIENTO 1113 C.A.B.A. PISO 2°		
. Puestos Operativos (Sector superior): 16 personas y 1 jefe . Puestos Operativos (Sector inferior): Ver la posibilidad de ubicar islas de trabajo, ver cuántas personas ingresarían de ese modo. Ubicar un cerramiento de vidrio para dividir las áreas. . Sala de capacitación: se puede demoler el muro curvo y reemplazar por un tabique recto, de ese modo se genera más espacio. Ubicar una puerta doble de acceso a la sala. . Se presentaron 2 alternativas de lay out, se eligió la 1°. Visa confirmará si se prosigue con éste lay out. . Durante el día de hoy Contract enviará el lay out con las modificaciones solicitadas, una vez aprobado el mismo por Visa, lo enviaremos a Dimoblas para su correspondiente cotización.		
Observaciones:		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		