

CLIENTE:	VISA ARGENTINA S.A.	
OBRA:	Oficinas administrativas	
LUGAR:	Av. Corrientes N° 1437 Ciudad Autónoma de Bs. As.	
FECHA DE REUNION:	14/01/2010	
FECHA DE ENVIO:	14/01/2010	

MINUTA REUNION DE COORDINACION DE OBRA N° 12		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por VISA	Gustavo Dippolito	dippolito@visa.com.ar
	Marcelo Vigna	mvigna@visa.com.ar
	Fabián De Giorgio	fdegiorgio@visa.com.ar
Por CONTRACT S.A	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar
	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO 6° SERVER		
Se sugiere desplazar la puerta Blindex a la posición que ocupará el frente de Alucobond.		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISOS 5°/8 y 10° FRENTE		
Se entrega la carpeta con planos conforme a obra.		
Se presentan Economías y Demasías de los pisos 5° y 10°.		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO 8° FRENTE		
Gerente de Área: Nos solicitan un esquema cambiando de posición el puesto de trabajo y los muebles archivos. Debemos agregar un atril y un mueble de guardado.		
OBRA VISA 2- AV.CORRIENTES 1516 C.A.B.A. PISOS 1°/2°/3° y 4°		
VISA nos enviará el programa de necesidades actualizado. Se adjuntan a la presente minuta los planos de las plantas (1°, 2°, 3° y 4°) para que VISA nos detalle en cada área las cantidades y ubicaciones de impresoras, faxes, dispenser de agua y demás elementos de soporte. Con dicha información Contract procederá a realizar los lay out.		
Se definieron las ubicaciones de las áreas de trabajo en cada uno de los pisos.		
Se realizará una propuesta de mínima y una de máxima.		
CONTRACT enviará imágenes de puestos de Call Center.		
OBRA VISA 3- AV.SARMIENTO 1113 C.A.B.A. PISO 2° y 8°		
PISO 2: Se indica realizar un lay out que considere: 1 jefe / 3 coordinadores / 3 grupos de trabajo (14 puestos + 14 puestos + 3 puestos).		
PISO 8: Solicitan independizar la instalación de aire acondicionado de la sala de reuniones, para lo cual debemos coordinar una visita al piso.		
VARIOS:		
Se revisó el listado de pendientes con fechas comprometidas, según e mail enviado por Contract el día 12/01.		
Observaciones:		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		