

CLIENTE:	VISA ARGENTINA S.A.	
OBRA:	Oficinas administrativas	
LUGAR:	Av. Corrientes N° 1437 Ciudad Autónoma de Bs. As.	
FECHA DE REUNION:	21/01/2010	
FECHA DE ENVIO:	21/01/2010	

MINUTA REUNION DE COORDINACION DE OBRA N° 13		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por VISA	Gustavo Dippolito	dippolito@visa.com.ar
Por CONTRACT S.A	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar
	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO 6° SERVER		
Se resuelve no desplazar la puerta Blindex a la posición que ocupará el frente de Alucobond.		
Se enchapara el muro lateral del hall de acceso con placas de 9,5 mm.		
Se entregó el lay out con la ubicación de los LCD de 32". Se solicita agregar en el lay out un brazo de soporte para 3 monitores, además dibujar un monitor en corte, frente a la ventana, para ver la altura respecto a ésta.		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO 8° FRENTE		
Se entregó el lay out del cambio de posición de los muebles de la oficina del Gerente de Área. Se espera aprobación del mismo.		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO 8° CONTRAFRENTE		
Se solicita :		
Modificar la oficina actual de Tesorería, extendiéndola hasta la línea de las columnas.		
Agregar una isla de 4 personas entre la oficina de la Secretaría y Tesorería.		
Entrega del lay out: próximo jueves en nuestra reunión de coordinación.		
OBRA VISA 2- AV.CORRIENTES 1516 C.A.B.A. PISOS 1°/2°/3° y 4°		
Se definió el programa de necesidades para cada uno de los pisos.		
Se detallo en cada área las cantidades y ubicaciones de impresoras, faxes, dispenser de agua y demás elementos de soporte.		
Fecha de entrega de los lay outs: jueves 11 de febrero, en nuestra reunión de coordinación semanal.		
OBRA VISA 3- AV.SARMIENTO 1113 C.A.B.A. PISO 2°		
Se ajusto el programa de necesidades.		
Fecha de entrega de los lay outs: jueves 11 de febrero, en nuestra reunión de coordinación semanal.		
Observaciones:		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		