

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 22-12-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 10		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar

INFORMATIVO - La instalación para la tabiquería de Buró en piso 13 será el día 04/01. - Se solicitó detener la instalación de cortinas en fachada y contra fachada. Techint definirá si al arreglo de cortinas se le incluirán los trabajos de pintura en cabezal y zócalo.
PENDIENTES DE AA - Rejas de extracción en baños la primer semana de enero. - Conexión eléctrica y dren de F&C adicional en piso 11. - Confirmar medida de difusor lineal en mueble adicional de F&C en piso 11.
PERISCOPIOS - Se iniciará la colocación de periscopios el día 04/01.
BOMBAS - No se necesitarán refuerzos especiales en la ubicación de los resortes. - 2 bases de 1.20x0.65x0.12, con armadura cruzada de 8@ 10 - 8 bases de 1.00x0.60x0.12 Ídem
INSTALACIÓN DE ALFOMBRA - Piso 13 para el jueves 31/12. - Piso 12 para el lunes 04/01. - Piso 11 para el miércoles 06/01. - Piso 10 para el sábado 09/01. - Piso 09 para el miércoles 13/01.
CARPINTERÍA DE MADERA - Contract ingresará la próxima semana un contratista adicional para los trabajos en muebles de F&C.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADOS - Mesadas pisos 9 y 10 para el día 06/01. - Colocación de artefactos sanitarios en pisos 9 y 10 para el día 06/01.
PENDIENTES DE PISO 12: - Recorrer luminaria de baño de damas por ducto de AA. - Pérdida de agua en válvula de baño de caballeros
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.