

MINUTA DE REUNION

Nº 2

TEMA : Reunión Follow Up Proyecto Horizons.

FECHA : 03/02/2010.

HORA : 16:00 Hrs a 18:00 hrs.

Asistentes :

1. Lorena Troncoso. / Mauricio Peña. – CONTRACT.

2. Gastón Lo Russo. / Francisco Rojas. – SCJ.

Lugar de reunión: Oficina SCJ.

DESARROLLO DE TEMAS

1. REMODELACIÓN SALA DE REUNIÓN OF. SANTIAGO:

- Aire Acondicionado.
 - o Falta definir nuevo layout de equipos según propuesta a entregar por empresa clima. Propuesta será entregada a Contract directamente por el proveedor.
- Cortinas.
 - o Se determinan dimensiones finales y se proyectan marcos laterales, que eliminarán el ingreso de luz, y disposición de rollers en cielo de vulcometal.
 - o El proveedor entregará recotización considerando paños completos, sin unión.
 - o Se proyecta faldón que bordeará completamente la sala. En este sector se ubicarán sistemas motrices para cortinas, telón y luminarias dicroicas.
 - o Se determina switch Bticino con 6 botoneras, 4 de las cuales serán para cortinas. Switch será con borde de vidrio y botoneras negras.
- Domótica.
 - o **Se agenda reunión técnica exclusiva con especialistas para el día Jueves 04/02. Minuta por separado.**
- Iluminación.
 - o Contract presenta opciones según escenarios con y sin proyecto Big Bang.
- Electricidad & Datos.
 - o Contract presenta ubicación de cajas en el piso según mesa para ambos escenarios.
 - o Se determinan 3 enchufes en piso según catálogo Bticino.
- Equipamiento.
 - o Se redefine largo de mueble - aparador en 1,5 mts.
 - o **CONTRACT** se contacta con Bash y proyecta cajas y canalización eléctrica & datos.
 - o Se determina soporte estándar.
 - o Se define ancho de zócalos en 9 cms.
 - o Se determinará mejor ubicación de proyector con área sistemas.
 - o Obra se mantendrá en Stand By hasta definición BIG – BANG, por lo que tampoco se realizará aislación de panel poniente.

2. Proyección BIG- BANG.

- Se define layout tentativo el cual será cotizado dentro de una semana.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.