

MINUTA DE REUNION

Nº 4

TEMA : Reunión Follow Up II. Proyecto Horizons.

FECHA : 15/02/2010.

HORA : 15:30 Hrs a 17:30 hrs.

Asistentes :

1. Alonso Fernandez. – HOME CONTROL.
2. Lorena Troncoso. / Paul Brownw / Mauricio Peña – CONTRACT.
3. Ricardo Frias. / Francisco Rojas. – SCJ.

Lugar de reunión: Oficina SCJ.

DESARROLLO DE TEMAS

1. REMODELACIÓN SALA DE REUNIÓN OF. SANTIAGO:

- Obra.
 - o Contract indica actividades realizadas y avances de obra, comentando que la canalización de piso se realizará durante el próximo fin de semana.
 - o Respecto del término de la remodelación de oficinas Trade Mktg., se comenta diferencia entre film instalado y existente en el resto de oficinas. Se deja constancia de que usuaria(Soledad Olave) considera apropiado el trasluz, pero de ser requerido, deberá reemplazarse por otro que permita mayor privacidad.
 - o SCJ debe definir, durante esta semana, ubicación final de caja central en piso, dependiendo de factibilidad de obra BIG BANG.
 - o Se define montaje, soporte y cableado de TV Plasma.
 - o Se define que parlantes(por determinar) estarán a la vista en cielo, y no ocultos en cenefa perimetral.
 - o CONTRACT propondrá mueble esquinero que soportará temporalmente equipo de videoconferencia actual.
 - o SCJ entregará disposición interior de mueble arrimo lateral que incluirá rack y basurero. Esto determinará posición de cableado posterior.
 - o HOME CONTROL presenta plano de canalización.
 - o SCJ, indica a Home Control todos los requerimientos de sistemas para canalización y diagramación en plano domótico. Se indica que será necesario canalizar equipos de videoconferencia considerando plan futuro(equipos nuevos) y plan a corto plazo(equipos actuales).
 - o Home control modificará plano de canalización domótico según requerimientos SCJ. Se entregará en próxima reunión.
 - o Contract prepara en paralelo plano eléctrico.
 - o Contract entregará planos as built al término de la obra.
 - o Contract entrega Presupuesto con modificaciones y cuadratura con trabajos no realizados en oficinas Trade Mktg. Oferta será revisada a la brevedad.
 - o Proxima reunión: Miércoles 18/02.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.