
PSi CRO

obra: CABILDO 88 - CAPITAL

MINUTA DE REUNION

p/ PSI CRO Sta: Evangelina Rossi, Victoria

p/ CONTRACT: arqtA., Silvina Ramos, Consuelo Barrancos

Reunión: CABILDO 88

Fecha: 27-10-09

TEMAS VARIOS.

Se visitó la obra y realizaron definiciones para la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- Psi Cro solicitó mas puestos de trabajos en la sala de reuniones, debe haber 4 puestos de
- Se deberá dejar prevista la cañería y el cableado eléctrico para el futuro conexionado de un proyector en la sala de reuniones.
- Psi Cro proporcionará las medidas de los vending, máquinas de café y sistema de agua y sus necesidades de conexión.
- Contract enviará cotizaciones de: Cambio de placas de cielorraso, pintura de placas existentes y up grade del cableado de Cat 5E a Cat 6.