

MINUTA DE REUNION

Nº 22

CLIENTE: ASICOM

OBRA: Edificio Vitacura

FECHA: 15-03-10

Antecedentes

Asistentes por parte de Asicom

1. Alejandro Campero
2. Maria Jose Campero
3. Sergio Campero

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Constanza Alarcon
2. Elect. Cláudio Perez

Asistentes por parte de Costanera Cosas

- 1.- German Molina

Lugar de reunión:

Oficinas de Asicom OBRA.

DESARROLLO DE TEMAS

1.- German Molina, en representación de la inmobiliaria del edificio Costanera Cosas, quien se reunirá con Chilectra para ver posible soluciones.

- Solicitar sacar energía de otros pisos para poder enviar energía a ASICOM, como plan de emergencia, mientras se ejecuta la modificación del transformador, o generar un plan de emergencia con empalme provisorio, intentará aumentar la capacidad de 25 a 40 KW.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.