

MINUTA DE REUNION

Nº 2

CLIENTE: INDRA
OBRA: OFICINAS Perú
FECHA: 02-12-09

Antecedentes

Asistentes por parte de INDRA

1. María Cristina Dibán
2. Alfonso
3. ruben

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Maricel Pazzelli
2. Marisa De Vico
3. Arq. Lorena Troncoso

Lugar de reunión:

Oficinas Contract

DESARROLLO DE TEMAS

1.- Indra Chile tiene que definir porte y tipo de impresoras y donde las quieren apoyar ya que no hay mobiliario previsto para esto .

2.-en el servidor se define que existirá una doble puerta que su apertura sea 360 ° y que sea f=60.

3.-tenemos que preguntarle a Cúbico:

- a) si podemos picar la losa para electrificar las mesas de las salas de reuniones.
- b) Cotizar soportes de proyector en salas de reuniones.
- c) Cotizar canalización para audio en centro de la mesa sala de reuniones de directorio
- d) cotizar el tema municipal. Fijarse en la carpintería de aluminio que os permita un interruptor.
- e) Pedir precios aproximados de lo que sale lo nuevo que estamos cotizando
- f) Cúbico nos tiene que mandar el detalle de todos los precios, especificaciones técnicas de todo
- g) Consultar si de acuerdo a la legislación las segundas puertas del pasillo del espacio común del edificio (vía de escape) si tienen que tener barra anti-pánico ya que no tienen
- h) Consultar por tema municipal en cuanto a pasillo existente por problemática de escape de incendios.

4.-Indra Chile tiene que preguntar sobre el cambio de la sala de reuniones por sala de directorio y recursos humanos por salas de reuniones chicas, mas un área de impresión.

5.-nos indica que en la secretaria son dos datos envés de uno de voz y otro de dato.

6.-los dos enchufes de la sala de reunión grande son simples y van en el cielo, cada uno contara con botón independiente por cada enchufe.

7.-la segunda puerta no tendría que tener un control de acceso ya que es solo escape.

8.-se dejara canalización en segunda puerta.

9.-el comando de iluminación general que tienen que estar cerca de la recepcionista se colocaran en la pared que esta detrás de ella, solo será un comando.

10.-en el servidor tiene que existir un CCTV.

11.-no corre el sistema de alarma de detección de robo.

12.-Indra tiene que consultar a España por el mueble que esta ubicado en SSII.

13.-Indra tiene que preguntar por cristal en SSII ya que no tienen luz natural.

14.-Indra tiene que consultar a España por la necesidad de la puerta anti-pánico en pasillo de escape.

15.-Indra Chile modificara el documento según las correcciones que se produjeron en este último tiempo.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.