

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	NUEVAS OFICINAS EDIFICIO EDISON 2500. MARTÍNEZ
LUGAR:	Edison 2653, Martínez, Pcia. De Buenos Aires
FECHA REUNION	23/03/2010
FECHA MINUTA:	25/03/2010



MINUTA DE REUNIÓN N° 06		
Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
CONTRACT	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
	María de la Paz Gómez	mgomez@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
PODESTA	Pedro Podestá	plpodesta@pedropodesta.com.ar
Desarrollo de temas:		
1-TRAMITES MUNICIPALES		
De acuerdo a lo que indicara Pedro Podestá, se hace entrega del plano con las modificaciones para intentar incorporarlo en la carpeta de presentacion definitiva		
2- MATERIALES A DEVOLVER A PODESTA		
Podestá deja a criterio de NATURA el destino de los materiales que no se reutilicen. Esperamos que NATURA nos de las directivas a proseguir, informamos que en el transcurso de la semana proxima deberiamos estar sabiendo que destino le damos al termotanque sobrante y a las mesadas de los baños.		
3- INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO		
En el día de la fecha se entregará a PODESTA via mail el plano de instalación de aire acondicionado correspondiente al piso 2º y a la azotea a los efectos de verificar la posicion de los nuevos equipos. Asimismo se informa a PODESTA que se solicitará al instalador un plano de detalle de pasaje de cañerías de interconexion de unidades interiores y exteriores.		
4- PLANO DE EXTINCION DE INCENDIO		
En el día de la fecha se entregará a PODESTA via mail el plano de instalación de extincion de incendio a los efectos de instalar los sprinklers en los puntos indicados		
5- PLANO DE DETECCION DE INCENDIO		
De acuerdo a lo comprometido, en el día de la fecha se entregará a PODESTA via mail el plano de instalación de deteccion de incendio a los efectos reubicar y agregar los detectores necesarios para el proyecto de la planta.		
6- PLANO DE CIELORRASOS		
Se entregará en el día de hoy el plano de cielorraso		
7- VARIOS		
De acuerdo a lo solicitado por PODESTA se procede a forrar la puerta de acceso a la escalera. PODESTA informa que las goteras de la azotea estan siendo reparadas		
8- TEMAS ESPECIFICOS DE NATURA		
INFORME ELECTRICIDAD: Se revisó el informe entregado por el estudio NABLA ELECTRIC, en el día de la fecha se enviarán via mail las respuestas a dicho informe		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		