

MINUTA DE REUNION

Nº 16

CLIENTE: RIO TINTO

OBRA: Edificio Parque Andino

FECHA: 20-04-10

Antecedentes

Asistentes por parte de RIO TINTO

1. Jose Cristian Rodriguez

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Constanza Alarcon

Lugar de reunión:

Edificio Consorcio, el bosque Sur, Piso 7

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.- Rio Tinto hace entrega de salvo conducto para mudanza, horarios y lugar de estacionamiento de Origen.
- 2.- Rio Tinto Elige para mueble especial de casillero los siguientes colores: Rojo 2137 y Silver Matte 2034.
- 3.- Contract debe enviar Nº teléfono contacto del encargado el personal de mudanza.
- 4.- Rio Tinto entregó gigantografía aprobada.
- 5.- En el tema de la alternativa al FM200, al estar ese gas en extinción en 30 años, se buscará una alternativa y se otorgará un plazo de una semana, de lo contrario se realizará la compra del FM200 cotizado inicialmente.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.