

CLIENTE: EMDERSA / EDEN
PROYECTO NUEVAS OFICINAS
LUGAR DE REUNION: Oficinas Contract
FECHA: 06/04/2010



MINUTA N° 2		
Asistentes	Nombre	E-mail
POR EMDERSA / EDEN	Alberto Morello	amorello@emdersa.com.ar
POR CONTRACT	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar
	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar
	María Jimena Tabernero	mtabernero@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

TEMAS DESARROLLADOS

- 1- LAY-OUT / PROGRAMA:** Se converso sobre el programa enviado por mail el día 06/04. Contract desarrollara los cambios vistos, para realizar una presentación durante la próxima semana, se confirmara la fecha de entrega el 07/04.
- 2- RELEVAMIENTO:** Contract confirmo que el día jueves 08/04 realizara el relevamiento de los muebles existentes en las oficinas de Emdersa.
- 3- VARIOS:** El Comitente confirma la recepción por parte de Emdersa y Eden de la documentación necesaria para dar el alta a Contract como proveedor: Debiendo el Comitente enviar las respectivas Ordenes de Compra, para que Contract proceda a la facturación.
- 4- CRONOGRAMA DE TRABAJO:** Se reprogramara el cronograma consensuado el día 26/03, en función de los cambios de lay-out.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.