

MINUTA DE REUNION

Nº

CLIENTE: EMI

OBRA: Oficinas comerciales

FECHA: 09-11-2007

Antecedentes

Asistentes por parte de EMI

1. Walter Monopoli
2. Luis Henriquez

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Marisa De Vico
2. Arq. Max Avila

Lugar de reunión: Obra EMI

DESARROLLO DE TEMAS

1. El cliente solicita un perfil metálico en mueble blanco del pasillo.
2. Se solicita instalación de extractor con más potencia en baños.
3. Se solicita cotizar 2 brazos hidráulicos en baños.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.