

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	ESPACIO NATURA SAN JUSTO
LUGAR:	Hipólito Yrigoyen 2567. Piso 1º
FECHA REUNION	18/05/2010
FECHA MINUTA:	18/05/2010



MINUTA DE REUNIÓN N° 3

Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Yolanda Acebal	yolandaacebal@natura.net
CONTRACT	Diego Cordal Valentina Supán	dcordal@contract.com.ar vsupan@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

PISO DE MADERA FLOTANTE: NATURA deberá coordinar con el proveedor la colocación del piso en los sectores de Chronos-Maquillaje y Ekos - Perfumes. Se revisarán los m2 sobrantes de la instalación del sector de recepción, para ser utilizados en los sectores antes mencionados.

MATAFUEGOS: CONTRACT indicará la fecha en que el proveedor de NATURA podrá instalar los mismos.

ALARMAS: CONTRACT sugiere que el proveedor de NATURA podrá instalar las mismas entre los días 26 y 29 de mayo.

DISPENSER DE AGUA: Informamos que el proveedor ya puede pasar a relevar. La provisión de los mismos debe ser después del 31/05.

DISPENSER DE PAPEL Y TOALLA PARA BAÑOS Y COCINA: Se indica la colocación de los mismos a partir del día 26 de mayo.

REJA DE ACCESO: NATURA indica dejarla.

LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES: NATURA nos dirá si debemos realizar la cotización de la limpieza exterior de los vidrios del frente.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.