

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 11	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 14-05-10	Inicio 18:00	Termino 18:40	Duración horas
LUGAR	Oficinas Contract			
TIPO	Reunión de trabajo presencial.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Constanza Alarcon			
CLIENTE	1. Italo Maritano 2. Fernando Labranque			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de entrega
TEMAS A TRATAR	Entrega definitiva habilitación Express
	Servidor
	Privado adicional en habilitación Express

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
OBRA.	- Se realiza la entrega definitiva de habilitación Express, se procede a facturar. - PHMinePro, acepta idea de dejar abierta la cara de volcanita exterior del servidor, de esta forma en caso que se agregan puntos eléctricos por tema de proyecto no se tendría que romper la volcanita, sino que agregar los puntos y cerrar. - PHMinePro, agrega un privado compartido en habilitación Express, lo que genera una modificación en el lay-out y un adicional.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
• Acelerar tema de presupuesto de especialista eléctrico	Fernando Labranque	17-05-10
•		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Hacer entrega de la posible ubicación del nuevo privado compartido al proyectista.	Constanza Alarcon	17-05-10
• Incorporar un privado más a la habilitación Express, evaluar lo indicado en el plano que se entregará.	Pablo Perez	19-05-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	19-05-10	Inicio : 15:30	Termino : 18:30	Duración
LUGAR	El Golf Nº 82			
TIPO	Entrega de habilitación Express.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Mauricio Peña, Marisa De Vico, Pablo Perez y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Italo Maritano, Lorena Herrera, Carmen San martin y Catalina Cabello, Tom Cambel.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.