

RBC

obra: -Edificio Pirelli

MINUTA DE REUNION

p/RBC. : Marga Luzardo

p/ CONTRACT: arqt Silvana Ramos, Santiago Diez, Marcelo Abella.

Reunión: Av. De Mayo 651 – 3ºP

Fecha: 06/05/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **GENERALES**

- Se presentó el layout, las imágenes 3D y los presupuestos de obra y mobiliario.
- Se revisará el diseño de la recepción. Evitar tanta madera, en los casos que se coloque la misma, esta deberá ser clara.
- Marga nos contestará si colocarán las válvulas termostáticas.
- Se deberá retirar el nicho de los puestos operativos y colocar una extensión del plano de trabajo.
- Se deberá modificar el puesto de administración para obtener un espacio con mayor contención.
- Se analizaron 2 propuestas de mobiliario y se visitaron los showrooms de las mismas.
- Se les solicitó a ambas casas de muebles que recoticen según lo visto en la visita.
- Se acuerda que se enviará a la brevedad el modelo de contrato de Locación de Obra.
- Contract preparará una paleta de colores para la aprobación de RBC.
- RBC encomienda a Contract que realice el Aviso de Obra.