
PINAMAR SA

Obra: EDIFICIO CORDOBA 1345 PISO 14 "A"

MINUTA DE REUNION

p/ PINAMAR: arqts. Magdalena Canale, Andrea Zuber buller
p/ CONTRACT: arqts. Julieta Goldsack, Nestor Sisto y Paula Orlando

Reunión: Oficinas de Contract

Fecha:
07/06/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- **ALFOMBRA:** se definió la alfombra Meller Truck Max cod. 401 color trigal.
- **PISO VINILICO:** se definió colocar el piso Paviflex de Fadamac cod. 691 color Ámbar como primera opción y en caso que no esté disponible el cod. 966 color Prata en segundo lugar.
- **CIELORRASO:** se definió colocar en las salas de reuniones, una pastilla de placa EXSOUND ACUSTICO modelo circular NRC. s/ plano.
- **PISO PORCELLANATO:** se definió colocar porcellanato en locales sanitarios VENATO CHIARO 60X60 cm.
- **REVESTIMIENTOS:** se definió colocar revestimientos en cocina solo sobre mesada y en sanitarios SAN LORENZO NET color blanco satinado hasta 85cm de altura.
- **MUEBLES DE COCINA:** se definió hacerlos de laminado plástico color blanco. (Adjunto plano)
- **CAÑÓN DE PROYECCION:** se definió colocarlo sobre la mesa de reunión.
- **ACCESORIOS PARA BAÑOS:** se definió cotizar la línea Arizona en reemplazo de ALESIA.

- **FALTA DEFINIR.**

- Colores de pintura.
- Color laminado puertas frentes oficinas.
- Mobiliario, el cliente deberá entregar a Contract el plano que le presente la casa de equipamiento a la cual le realicen la compra del mismo. Contract necesitara esta información el lunes 21/06 como fecha máxima, para poder ejecutar las canalizaciones y desarrollar los planos con la ubicación definitiva de los periscopios.
- La instalación que hay existente de los equipos splits, se dejaran en todos los casos?
- Está pendiente el pedido del medidor de energía eléctrica para la oficina. Por este motivo Contract necesitara que el edificio entregue luz de obra durante la ejecución de los trabajos. Pinamar deberá gestionar con ellos este tema.